

# PROJET WARDI- MAURITANIE

## Plan Annuel des Achats (PAA) – 2023

Actualisé le 27 avril 2023

Objet de l'achat	Imputation budgétaire	Type de Contrat	Mode de Sélection	Date Prévisionnelle d'Initiation	Date Prévisionnelle D'attribution
Assistances techniques pour le recrutent du personnel	Crédit IDA	Contrat de Service	CCV	mai-23	juil-23
Acquisition de matériel et équipements informatiques et de télécommunications	Crédit IDA	Contrat de Fournitures	Consultation de Fournisseurs	mai-23	juil-23
Acquisition du matériels et équipements de bureau	Crédit IDA	Contrat de Fournitures	Consultation de Fournisseurs	mai-23	juin-23
Mise en place d'un site web du Projet	Crédit IDA	Contrat de Service	SMC	mai-23	juil-23
Assistances techniques pour la vulgarisation des manuels du Projet	Crédit IDA	Contrat de Service	CCV	juin-23	août-23
Recrutement d'un auditeur externe et la conduite par celui-ci d'audits comptables et financiers annuels	Crédit IDA	Contrat de Service	SMC	juin-23	Aout 2023
Réalisation d'une étude et un accompagnement pour la mise en place du « Guichet unique d'infrastructures »	Crédit IDA	Contrat de Service	SQC	juil-23	Aout 2024
Service de traduction des documents du Projet	Crédit IDA	Contrat de Service	CCV	juil-23	Aout 2024

CCV : Comparaison de CVs

SMC : Sélection à moindre coût

SQC : Sélection fondée sur la Qualification des Consultants